УТВЕРЖДАЮ:
(куратор)
Руководитель управления образования
администрации города Белгорода
(должность)

_____ И.А.Гричаникова
(подпись) (ФИО)

М.П.

«___» _____ 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ:
(председатель отраслевой экспертной комиссии по рассмотрению проектов при департаменте (комитете))
Заместитель главы администрации города по внутренней и кадровой политике
(должность)

_____ О.И.Медведева
(подпись) (ФИО)

М.П.

«___» _____ 2017 г.

# План управления проектом

«Организация спортивных секций для увеличения охвата детей старшего дошкольного возраста игрой в шахматы в дошкольных организациях г.Белгорода» (Шахматы в ДОО)
(полное наименование проекта)

Идентификационный номер 10 083 532

ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:
(руководитель проекта)

Заместитель руководителя управления образования - начальник отдела дошкольного образования управления образования администрации города Белгорода
(должность)

_____ / Т.Г.Березка
(подпись) (ФИО)

М.П.

«___» _____ 2017 г.

## Общие сведения о документе

| | |
|---|---|
| **Основание для составления документа:** | постановление администрации города Белгорода от 01.10.2012 года № 195 «Об утверждении Положения об управлении проектами в городском округе «Город Белгород» |
| **Назначение документа:** | детализация паспорта проекта и инициация блока работ по планированию проекта, с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов |
| **Количество экземпляров и место хранения:** | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятсяу руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов |
| **Содержание:** | 1. Календарный план-график работ по проекту<br>2. Бюджет проекта<br>3. Участие области в реализации проекта<br>4. Риски проекта<br>5. Команда проекта<br>6. Планирование коммуникаций<br>7. Заинтересованные лица, инвесторы |
| **Изменения:** | изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости изменений |
| | |

## 1. Календарный план-график работ по проекту

| Код работы/ процесса | | Название работы/процесса | Длитель-ность, дни | Дата начала | Дата окончания (контрольная точка) | Документ, подтверждающий выполнение | ФИО ответственного исполнителя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| код | тип (Р/П) | | | | | | |
| **1.** | **-** | **Подготовительный этап** | **79** | **01.11.2017** | **19.01.2018** | **-** | **Березка Т.Г.** |
| 1.1 | Р | Составление списка членов рабочей группы по организации работы спортивных секций по обучению игре в шахматы в дошкольных образовательных организациях города Белгорода (далее - ДОО) | 32 | 01.11.2017 | 15.12.2017 | Приказ управления образования администрации г.Белгорода об утверждении состава рабочей группы | Березка Т.Г. |
| 1.2 | Р | Утверждение списка ДОО, участвующих в проекте и возложения персональной ответственности на руководителей за мероприятия, предусмотренные в рамках его реализации | 5 | 18.12.2017 | 22.12.2017 | Приказ управления образования администрации г.Белгорода об утверждении списка ДОО, участвующих в проекте | Березка Т.Г. |
| 1.3 | Р | Анализ опыта работы ДОО по обучению детей старшего дошкольного возраста игре в шахматы в условиях спортивных секций | 14 | 25.12.2017 | 19.01.2018 | Отчет исполнителя | Москалева Н.А. |
| **2.** | **-** | **Организация специальной подготовки педагогических работников ДОО** | **166** | **25.12.2017** | **31.05.2018** | **-** | **Березка Т.Г.** |
| 2.1 | Р | Создание банка данных о педагогических работниках, осуществляющих обучение шахматам в ДОО | 22 | 25.12.2017 | 31.01.2018 | Информационная справка | Студенникова О.А. |
| 2.2 | Р | Взаимодействие со специалистами управления физической культуры и спортом администрации г.Белгорода, учреждениями дополнительного образования по вопросам подготовки и проведения обучающих семинаров для работников ДОО по обучению детей игре в шахматы | 17 | 10.01.2017 | 01.02.2018 | Отчет исполнителя | Ивукина И.В. |
| 2.3 | Р | Разработка программы обучающих семинаров | 7 | 01.02.2018 | 09.02.2018 | Программа | СтудентниковаО.А. |

| Код работы/ процесса | | Название работы/процесса | Длитель-ность, | Дата начала | Дата окончания | Документ, подтверждающи | ФИО ответственного |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | для работников ДОО | | | | обучающих семинаров для работников ДОО | |
| 2.4 | Р | Подготовка списков педагогов ДОО для участия в городских обучающих семинарах по обучению дошкольников игре в шахматы | 7 | 01.02.2018 | 09.02.2018 | Списки педагогов ДОО для участия в городских обучающих семинарах по обучению дошкольников игре в шахматы | Москалева Н.А. |
| 2.5 | Р | Организация участия педагогов ДОО в городских семинарах | 5 | 12.02.2018 | 16.02.2018 | Приказ управления образования администрации г.Белгорода о проведении семинаров для педагогов ДОО | Филиппенко С.К. |
| 2.6 | - | Проведение обучающих семинаров для педагогов ДОО по теме: «Методические основы обучения детей старшего дошкольного возраста основам игры в шахматы» | 25 | 19.03.2018 | 20.04.2018 | - | Студенникова О.А. |
| 2.6.1 | Р | - семинарское занятие № 1 | 5 | 19.03.2018 | 23.03.2018 | План семинара | Студенникова О.А. |
| 2.6.2 | Р | - семинарское занятие № 2 | 5 | 16.04.2018 | 20.04.2018 | План семинара | Студенникова О.А. |
| 2.7 | Р | Подготовка и проведение инструктивно-методического совещания со старшими воспитателями ДОО по вопросам организации работы по обучению детей игре в шахматы | 14 | 14.05.2018 | 31.05.2018 | Повестка совещания | Студенникова О.А. |
| **3.** | - | **Организация работы спортивных секций в ДОО** | **171** | **10.01.2018** | **31.05.2018** | - | **Березка Т.Г.** |
| 3.1 | Р | Открытие в ДОО спортивных секций по обучению детей игре в шахматы | 5 | 22.01.2018 | 26.01.2018 | Приказы ДОО об организации работы секций | Москалева Н.А. |
| 3.2 | Р | Согласование графиков работы спортивных секций по обучению детей игре в шахматы | 6 | 24.01.2018 | 31.01.2018 | Графики работы спортивных секций | Филиппенко С.К. |
| 3.3 | Р | Закрепление кураторов из числа тренеров- | 20 | 22.01.2018 | 16.02.2018 | Список кураторов | Ивукина И.В. |

| Код работы/ процесса | | Название работы/процесса | Длитель-ность, | Дата начала | Дата окончания | Документ, подтверждающи | ФИО ответственного |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | преподавателей МБУДО ДЮСШ №4 г.Белгорода за МДОУ | | | | | |
| 3.4 | - | Обсуждение вопросов развития спортивных секций по обучению дошкольников игре в шахматы на городских совещаниях руководителей ДОО | 17 | 10.01.2018 | 31.05.2018 | - | Березка Т.Г. |
| 3.4.1 | Р | - организационное | 6 | 10.01.2018 | 17.01.2018 | Выписка из повестки дня совещания руководителей ДОО | Березка Т.Г. |
| 3.4.2 | Р | - координационное | 5 | 19.03.2018 | 23.03.2018 | Выписка из повестки дня совещания руководителей ДОО | Филиппенко С.К. |
| 3.4.3 | Р | - координационное | 6 | 23.05.2018 | 31.05.2018 | Выписка из повестки дня совещания руководителей ДОО | Москалева Н.А. |
| **4.** | **-** | **Проведение шахматных турниров среди воспитанников ДОО** | **135** | **01.06.2018** | **15.10.2018** | **-** | **Березка Т.Г.** |
| 4.1 | Р | Разработка Положения, приказа управления образования администрации г. Белгорода об утверждении Положения о проведении городского турнира по шахматам для воспитанников старшего дошкольного возраста ДОО г. Белгорода «Июльские шахматные турниры» | 21 | 01.06.2018 | 29.06.2018 | Приказ управления образования администрации г.Белгорода об утверждении Положения о проведении турнира по шахматам для воспитанников старшего дошкольного возраста ДОО «Июльские | Москалева Н.А. |

| Код работы/ процесса | | Название работы/процесса | Длитель-ность, | Дата начала | Дата окончания | Документ, подтверждающи | ФИО ответственного |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | шахматные турниры» | |
| 4.2 | Р | Приобретение Дипломов управления образования администрации г. Белгорода для награждения ДОО за результативное участие в турнирах и конкурсах | 3 | 13.06.2018 | 15.06.2018 | Платежные документы | Москалева Н.А. |
| 4.3 | Р | Подготовка приказа управления образования администрации г. Белгорода о проведении о «Июльских шахматных турниров», посвященным всемирному Дню шахмат, для детей старшего дошкольного возраста - воспитанников ДОО г.Белгорода | 10 | 02.07.2018 | 13.07.2018 | Приказ управления образования администрации г.Белгорода о проведении турнира по шахматам для воспитанников старшего дошкольного возраста ДОО «Июльские шахматные турниры» | Филиппенко С.К. |
| 4.4 | Р | Организация спортивных мероприятий «Июльские шахматные турниры», посвященных всемирному Дню шахмат, в ДОО города Белгорода | 12 | 16.07.2018 | 31.07.2018 | Фотоотчет, отчет исполнителя | Москалева Н.А. |
| 4.5 | Р | Обсуждение итогов проведения турниров по шахматам для воспитанников старшего дошкольного возраста ДОО «Июльские шахматные турниры» на городском совещании руководителей ДОО | 1 | 01.08.2018 | 01.08.2018 | Копия повестки совещания руководителей ДОО | Березка Т.Г. |
| 4.6 | Р | Разработка Положения, приказа управления образования администрации г.Белгорода об утверждении Положения о проведении городского турнира по шахматам «Осенние шахматные турниры», для детей старшего дошкольного возраста - воспитанников ДОО г.Белгорода | 10 | 03.09.2018 | 14.09.2018 | Приказ управления образования администрации г.Белгорода об утверждении Положения о проведении городского | Филиппенко С.К. |

| Код работы/ процесса | | Название работы/процесса | Длитель-ность, | Дата начала | Дата окончания | Документ, подтверждающи | ФИО ответственного |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | турнира по шахматам для воспитанников ДОО «Осенние шахматные турниры» | |
| 4.7 | Р | Подготовка приказа управления образования администрации г.Белгорода о проведении городского турнира по шахматам для детей старшего дошкольного возраста «Осенние шахматные турниры» | 5 | 17.09.2018 | 21.09.2018 | Приказ управления образования администрации г.Белгорода о проведении городского турнира по шахматам для воспитанников ДОО «Осенние шахматные турниры» | Филиппенко С.К. |
| 4.8 | Р | Организация спортивных мероприятий «Осенние шахматные турниры» для детей старшего дошкольного возраста - воспитанников ДОО г.Белгорода | 10 | 01.10.2018 | 12.10.2018 | Фотоотчет ДОО, отчет исполнителя | Москалева Н.А. |
| 4.9 | Р | Обсуждение итогов проведения турниров по шахматам для воспитанников старшего дошкольного возраста ДОО «Осенние шахматные турниры» на городском совещании руководителей ДОО | 1 | 15.10.2018 | 15.10.2018 | Копия повестки совещания руководителей ДОО | Березка Т.Г. |
| **5.** | - | **Мероприятия по поляризации игры в шахматы среди всех участников образовательного процесса** | **210** | **01.04.2018** | **26.10.2018** | - | **Березка Т.Г.** |
| 5.1 | Р | Подготовка Приказ управления образования администрации г.Белгорода о проведении в ДОО конкурса детских рисунков на тему: «Шахматное королевство» | 5 | 01.04.2018 | 06.04.2018 | Приказ управления образования администрации г.Белгорода о проведении в ДОО конкурса детских рисунков | Москалева Н.А. |

| Код работы/ процесса | | Название работы/процесса | Длитель-ность, | Дата начала | Дата окончания | Документ, подтверждающи | ФИО ответственного |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | Р | Проведение конкурса детских рисунков в ДОО «Шахматное королевство» | 15 | 09.04.2018 | 27.04.2018 | Отчет исполнителя. Фотоотчет ДОО | Студенникова О.А. |
| 5.3 | Р | Подготовка приказа управления образования администрации г.Белгорода о проведении конкурса семейного творчества на тему: «Шахматные истории» | 5 | 03.09.2018 | 07.09.2018 | Приказ управления образования администрации г.Белгорода о проведении конкурса семейного творчества «Шахматные истории» | Москалева Н.А |
| 5.4 | Р | Проведение конкурса семейного творчества на тему: «Шахматные истории» | 15 | 10.09.2018 | 28.09.2018 | Отчет исполнителя. Фотоотчеты ДОО | Москалева Н.А |
| 5.5 | Р | Разработка Положения, приказа управления образования администрации г.Белгорода об утверждении Положения о проведении смотра-конкурса среди ДОО города Белгорода на лучшую организацию развития шахматного образования в ДОО (в рамках спортивных секций) | 10 | 17.09.2018 | 28.09.2018 | Приказ управления образования администрации г.Белгорода об утверждении Положения и проведении городского смотра-конкурса среди ДОО города Белгорода на лучшую организацию развития шахматного образования в ДОО | Филиппенко С.К. |
| 5.6 | Р | Проведение смотра-конкурса среди ДОО города Белгорода на лучшую организацию развития шахматного образования в ДОО (в рамках работы спортивных секций) | 10 | 01.10.2018 | 12.10.2018 | Фотоотчеты ДОО. Отчет исполнителя | Чепурина О.В. |

| Код работы/ процесса | | Название работы/процесса | Длитель-ность, | Дата начала | Дата окончания | Документ, подтверждающи | ФИО ответственного |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.7 | Р | Подведение итогов смотра-конкурса среди ДОО города Белгорода на лучшую организацию развития шахматного образования в ДОО (в рамках работы спортивных секций) | 5 | 15.10.2018 | 19.10.2018 | Приказ управления образования администрации г.Белгорода об итогах смотра-конкурса среди ДОО города Белгорода на лучшую организацию развития шахматного образования в ДОО. | Чепурина О.В. |
| 5.8 | Р | Рассмотрение итогов смотра-конкурса среди ДОО города Белгорода на лучшую организацию развития шахматного образования в ДОО на городском совещании руководителей ДОО. Вручение дипломов управления образования администрации г.Белгорода победителям и лауреатам конкурса. | 5 | 22.10.2018 | 26.10.2018 | Копия повестки совещания руководителей ДОО | Березка Т.Г. |
| **6.** | **-** | **Разработка презентаций** | **45** | **12.03.2018** | **27.04.2018** | **-** | **Березка Т.Г.** |
| 6.1 | Р | Проведение обучающего семинара для педагогов ДОО на тему: «Шахматы – спорт!» о разработке презентаций о шахматах как одного из видов спорта | 5 | 12.03.2018 | 16.03.2018 | План семинара | Москалева Н.А. |
| 6.2 | Р | Утверждение состава рабочей группы по разработке и тематике презентаций | 5 | 19.03.2018 | 23.03.2018 | Приказ управления образования администрации г.Белгорода об утверждении состава рабочей группы | Березка Т.Г. |
| 6.3 | Р | Взаимодействие с педагогами ДОО по вопросу подготовки презентаций на тему: «Шахматы – спорт!», индивидуальное консультирование педагогов | 10 | 19.03.2018 | 30.03.2018 | График проведения консультаций для педагогов ДОО | Москалева Н.А. |

| Код работы/ процесса | | Название работы/процесса | Длитель-ность, | Дата начала | Дата окончания | Документ, подтверждающи | ФИО ответственного |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.4 | Р | Размещение презентаций на сайте управления образования администрации г.Белгорода | 5 | 09.04.018 | 13.04.2018 | Скриншот страницы сайта | Москалева Н.А. |
| 6.5 | Р | Обсуждение вопроса об использовании презентаций в работе ДОО с целью ознакомления детей с шахматами как видом спорта на совещании руководителей | 5 | 23.04.2018 | 27.04.2018 | Выписка из повестки совещания руководителей ДОО и протокола поручений по итогам совещания | Филиппенко С.К. |
| **7.** | | **Проведение мониторингов** | **311** | **15.01.2018** | **26.10.2018** | - | **Березка Т.Г.** |
| 7.1 | - | Организация и проведение мониторинга уровня готовности пилотных ДОО к реализации проекта (оценка программно-методического и материально-технического оснащения) | 25 | 01.03.2018 | 26.10.2018 | - | Филиппенко С.К. |
| 7.1.1 | Р | - первичный | 10 | 01.03.2018 | 16.03.2018 | Справка по итогам проведения мониторинга | Филиппенко С.К. |
| 7.1.2 | Р | - промежуточный | 10 | 14.05.2018 | 25.05.2018 | Справка по итогам проведения мониторинга | Филиппенко С.К. |
| 7.1.3 | Р | - контрольный | 10 | 15.10.2018 | 26.10.2018 | Справка по итогам проведения мониторинга | Филиппенко С.К. |
| 7.2 | - | Организация и проведение мониторинга «Выявление образовательной потребности педагогов по вопросам методики работы с дошкольниками по обучению игре в шахматы» | 20 | 15.01.2018 | 24.08.2018 | - | Чепурина О.В. |
| 7.2.1 | Р | - первичный; | 10 | 15.01.2018 | 26.01.2018 | Справка по итогам проведения мониторинга | Чепурина О.В. |
| 7.2.2 | Р | - контрольный | 10 | 13.08.2018 | 24.08.2018 | Справка по итогам проведения мониторинга | Чепурина О.В. |
| 7.3 | - | Организация и проведение мониторинга «Оценка уровня готовности педагогов ДОО к реализации работы по обучению детей игре в шахматы» | 19 | 12.02.2018 | 14.09.2018 | - | Чепурина О.В. |

| Код работы/ процесса | | Название работы/процесса | Длитель-ность, | Дата начала | Дата окончания | Документ, подтверждающи | ФИО ответственного |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.3.1 | Р | - первичный | 9 | 12.02.2018 | 22.02.2018 | Справка по итогам проведения мониторинга | Чепурина О.В. |
| 7.3.2 | Р | - контрольный | 10 | 03.09.2018 | 14.09.2018 | Справка по итогам проведения мониторинга | Чепурина О.В. |
| 7.4 | - | Организация и проведение педагогического мониторинга «Оценка уровня развития представлений воспитанников старших дошкольных групп ДОО об игре в шахматы» | 33 | 26.02.2018 | 28.09.2018 | - | Чепурина О.В. |
| 7.4.1 | Р | - первичный | 13 | 26.02.2018 | 16.03.2018 | Справка по итогам проведения мониторинга | Чепурина О.В. |
| 7.4.2 | Р | - промежуточный | 10 | 14.05.2018 | 25.05.2018 | Справка по итогам проведения мониторинга | Чепурина О.В. |
| 7.4.3 | Р | - контрольный | 10 | 17.09.2018 | 28.09.2018 | Справка по итогам проведения мониторинга | Чепурина О.В. |
| 7.5 | - | Организация и проведение педагогического мониторинга «Оценка мнения родительской общественности по вопросам организации обучения детей игре в шахматы в условиях ДОО» | 13 | 01.02.2018 | 19.10.2018 | - | Чепурина О.В. |
| 7.5.1 | Р | - первичный | 7 | 01.02.2018 | 09.02.2018 | Справка по итогам проведения мониторинга | Чепурина О.В. |
| 7.5.2 | Р | - контрольный | 6 | 15.10.2018 | 19.10.2018 | Справка по итогам проведения мониторинга | Филиппенко С.К. |
| 7.6 | - | Мониторинг охвата обучающихся ДОО шахматами | 13 | 29.01.2018 | 19.10.2018 | - | Москалева Н.А. |
| 7.6.1 | Р | - первичный | 3 | 29.01.2018 | 31.01.2018 | Справка по итогам проведения мониторинга | Москалева Н.А. |
| 7.6.2 | Р | - промежуточный | 5 | 14.05.2018 | 18.05.2018 | Справка по итогам проведения | Москалева Н.А. |

| Код работы/ процесса | | Название работы/процесса | Длитель-ность, | Дата начала | Дата окончания | Документ, подтверждающи | ФИО ответственного |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | мониторинга | |
| 7.6.3 | Р | - контрольный | 5 | 15.10.2018 | 19.10.2018 | Справка по итогам проведения мониторинга | Москалева Н.А. |
| 7.7 | - | Оценка деятельности спортивных секций по шахматам в ДОО г.Белгорода | 20 | 09.04.2018 | 26.10.2018 | - | Ивукина И.В. |
| 7.7.1 | Р | - первичная; | 10 | 09.04.2018 | 20.04.2018 | Отчет исполнителя | Ивукина И.В. |
| 7.7.2 | Р | - контрольная | 10 | 15.10.2018 | 26.10.2018 | Отчет исполнителя | Ивукина И.В. |
| **8.** | **-** | **Методическое сопровождение** | **314** | **10.01.2018** | **31.10.2018** | **-** | **Березка Т.Г.** |
| 8.1 | Р | Формирование методического банка данных по вопросам обучения детей игре в шахматы в условиях спортивных секций ДОО | 13 | 15.01.2018 | 31.01.2018 | Отчет исполнителя | Студенникова О.А. |
| 8.2 | Р | Индивидуальное консультирование руководителей ДОО по вопросам организации работы спортивных секций по обучению детей игре в шахматы | 10 | 10.01.2018 | 26.01.2018 | Отчет исполнителя | Филиппенко С.К. |
| 8.3 | Р | Разработка примерной программы дополнительного образования по обучению детей игре в шахматы в рамках спортивных секций ДОО | 19 | 01.02.2018 | 28.02.2018 | Справка ответственного за формирование программ дополнительного образования | Филиппенко С.К. |
| 8.4 | Р | Приобретение оборудования и программно-методического оснащения для организации обучения детей игре в шахматы | 20 | 01.06.2018 | 29.06.2018 | Перечень приобретенного оборудования | Филиппенко С.К. |
| 8.5 | Р | Организация открытых показов практической деятельности педагогов в рамках спортивных секций ДОО по обучению детей игре в шахматы (мастер-классы) | 10 | 18.06.2018 | 29.06.2018 | Программа мастер-класса, фотоотчеты | Студенникова О.А. |
| 8.6 | Р | Включение программы дополнительного образования по обучению детей игре в шахматы в рамках спортивных секций ДОО в программы дополнительного образования не менее 30 ДОО | 23 | 01.08.2018 | 31.08.2018 | Отчет исполнителя | Филиппенко С.К. |
| 8.7 | Р | Разработка учебно-методического комплекта курса «Шахматы в ДОО» | 23 | 01.10.2018 | 31.10.2018 | Справка ответственного за формирование | Студенникова О.А. |

| Код работы/ процесса | | Название работы/процесса | Длитель-ность, | Дата начала | Дата окончания | Документ, подтверждающи | ФИО ответственного |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | учебно-методического комплекта | |
| **9.** | - | **Информационная поддержка** | **332** | **29.01.2018** | **30.11.2018** | - | **Березка Т.Г.** |
| 9.1 | Р | Создание тематического раздела на сайте управления образования администрации г.Белгорода для педагогов ДОО для размещения методических разработок и рекомендаций по организации обучения дошкольников игре в шахматы | 3 | 29.01.2018 | 31.01.2018 | Скриншот раздела сайта управления образования администрации г.Белгорода | Березка Т.Г. |
| 9.2 | Р | Подготовка и размещение на сайте управления образования администрации г.Белгорода материалов по вопросам организации работы по шахматам в ДОО | 5 | 12.02.2018 | 16.02.2018 | Скриншот страницы сайта управления образования администрации г.Белгорода | Москалева Н.А. |
| 9.3 | Р | Разработка и утверждение плана-графика размещения тематической информации о реализации проекта на официальных сайтах подведомственных учреждений | 5 | 19.03.2018 | 23.03.2018 | План-график размещения тематической информации о реализации проекта | Чепурина О.В. |
| 9.4 | Р | Размещение тематической информации по вопросам обучения детей игре в шахматы в условиях спортивных секций на официальных сайтах ДОО | 5 | 21.05.2018 | 25.05.2018 | Скриншоты сайтов ДОО | Москалева Н.А. |
| 9.5 | Р | Подготовка и размещение на сайте управления образования администрации г. Белгорода материалов по итогам реализации проекта | 21 | 01.11.2018 | 30.11.2018 | Скриншот страницы сайта управления образования администрации г.Белгорода | Москалева Н.А. |
| **10.** | - | **Медиа сопровождение проекта** | **132** | **09.04.2018** | **31.07.2018** | - | **Березка Т.Г.** |
| 10.1 | Р | Разработка медиа-плана взаимодействия со СМИ города по размещению публикаций и подготовки видеорепортажей о реализации | 10 | 09.04.2018 | 20.04.2018 | Медиа-план | Чепурина О.В. |

| Код работы/ процесса | | Название работы/процесса | Длитель-ность, | Дата начала | Дата окончания | Документ, подтверждающи | ФИО ответственного |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | проекта «Шахматы в ДОО» в муниципальных детских садах города Белгорода | | | | | |
| 10.2 | Р | Организация работы со СМИ по освещению мероприятий проекта в 2018 году | 12 | 16.07.2018 | 31.07.2018 | Ссылки на источник СМИ | Березка Т.Г. |
| **11.** | - | **Взаимодействие с родительской общественностью** | **21** | **05.02.2018** | **26.02.2018** | - | **Березка Т.Г.** |
| 11.1 | Р | Обсуждение вопросов обучения детей игре в шахматы как эффективного средства интеллектуального развития дошкольников на родительских собраниях в ДОО | 5 | 05.02.2018 | 09.02.2018 | График проведения родительских собраний в ДОО | Филиппенко С.К. |
| 11.2 | Р | Разработка тематических консультаций для родителей по вопросам обучения детей игре в шахматы | 5 | 19.02.2018 | 26.02.2018 | Перечень тематических консультаций для родителей по вопросам обучения детей в шахматы | Москалева Н.А. |
| | | **ИТОГО:** | **394** | **01.11.2017** | **30.11.2018** | | |

## 2. Бюджет проекта

| Код работы/ процесса | | Название работы | Сумма, тыс. руб. | Бюджетные источники финансирования | | | Внебюджетные источники финансирования | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| код | тип (Р/П) | | | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | средства хозяйствующего субъекта | заемные средства | прочие |
| **1.** | - | **Подготовительный этап** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | - | **Организация специальной подготовки педагогических работников ДОО** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3.** | - | **Организация работы спортивных секций в ДОО** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | - | **Проведение шахматных турниров среди воспитанников ДОО** | **2,0** | **0** | **0** | **2,0** | **0** | **0** | **0** |
| 4.1 | Р | Разработка Положения, приказа управления образования администрации г. Белгорода об утверждении Положения о проведении городского турнира по шахматам для воспитанников старшего дошкольного возраста ДОО г. Белгорода «Июльские шахматные турниры» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Р | Приобретение Дипломов управления образования администрации г. Белгорода для награждения ДОО за результативное участие в турнирах и конкурсах | 2,0 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Р | Подготовка приказа управления образования администрации г. Белгорода о проведении о «Июльских шахматных турниров», посвященным всемирному Дню шахмат, для детей старшего дошкольного возраста - воспитанников ДОО г.Белгорода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Р | Организация спортивных мероприятий «Июльские шахматные турниры», посвященных всемирному Дню шахмат, в ДОО города Белгорода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | Р | Обсуждение итогов проведения турниров по шахматам для воспитанников старшего дошкольного возраста ДОО «Июльские шахматные турниры» на городском | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | совещании руководителей ДОО | | | | | | | |
| 4.6 | Р | Разработка Положения, приказа управления образования администрации г.Белгорода об утверждении Положения о проведении городского турнира по шахматам «Осенние шахматные турниры», для детей старшего дошкольного возраста - воспитанников ДОО г.Белгорода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.7 | Р | Подготовка приказа управления образования администрации г.Белгорода о проведении городского турнира по шахматам для детей старшего дошкольного возраста «Осенние шахматные турниры» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.8 | Р | Организация спортивных мероприятий «Осенние шахматные турниры» для детей старшего дошкольного возраста - воспитанников ДОО г.Белгорода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.9 | Р | Обсуждение итогов проведения турниров по шахматам для воспитанников старшего дошкольного возраста ДОО «Осенние шахматные турниры» на городском совещании руководителей ДОО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | **-** | **Мероприятия по популяризации игры в шахматы среди всех участников образовательного процесса** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6.** | - | **Разработка презентаций** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.** | - | **Проведение мониторингов** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8.** | - | **Методическое сопровождение** | **50,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50,0** |
| 8.1 | Р | Формирование методического банка данных по вопросам обучения детей игре в шахматы в условиях спортивных секций ДОО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2 | Р | Индивидуальное консультирование руководителей ДОО по вопросам организации работы спортивных секций по обучению детей игре в шахматы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.3 | Р | Разработка примерной программы дополнительного образования по обучению детей игре в шахматы в рамках спортивных секций ДОО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.4 | Р | Приобретение оборудования и программно-методического оснащения для | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | организации обучения детей игре в шахматы | | | | | | | |
| 8.5 | Р | Организация открытых показов практической деятельности педагогов в рамках спортивных секций ДОО по обучению детей игре в шахматы (мастер-классы) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.6 | Р | Включение программы дополнительного образования по обучению детей игре в шахматы в рамках спортивных секций ДОО в программы дополнительного образования не менее 30 ДОО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.7 | Р | Разработка учебно-методического комплекта курса «Шахматы в ДОО» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9.** | - | **Информационная поддержка** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10.** | - | **Медиа сопровождение проекта** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **11.** | - | **Взаимодействие с родительской общественностью** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Итого:** | | | **52,0** | **0** | **0** | **2,0** | **0** | **0** | **50,0** |

## 3. Участие области в реализации проекта

| Бюджетное финансирование | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Форма участия** | | **Размер участия бюджета, тыс. руб.** | | |
| | | **Федеральный** | **Областной** | **Местный** |
| **Прямое бюджетное финансирование** | Указать соответствующую программу | | | |
| Дороги | Указать плановую протяженность | | | |
| Субсидии | Указать соответствующую программу | | | |
| **ИТОГО:** | | - | - | **2,0** |
| **Программы государственной поддержки** | | | | |
| **Потребность** | | **Финансовые вложения, тыс. руб.** | | |
| Электроэнергия | Указать требуемую мощность | | | |
| Газоснабжение | Указать требуемый объем | | | |
| Водоснабжение | Указать требуемый объем | | | |
| Гарантии | | | | |
| Залоги | | | | |
| **Прочие формы участия** | | | | |
| **Земельный участок:** указать адрес расположения /площадь / стоимость земельного участка | | | | |

## 4. Риски проекта

| № п/п | Наименование риска проекта | Ожидаемые последствия наступления риска | Предупреждение наступления риска | | Действия в случае наступления риска |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Мероприятия по предупреждению | ФИО ответственного исполнителя | |
| 1. | Неготовность педагогических работников ДОО к работе в шахматных секциях | Процесс организации занятий спортивных секций шахматами не может быть реализован в полной мере | Организация обучающих семинаров | Москалева Н.А. | Проведение дополнительного обучения педагогических работников |
| 2. | Низкий мотивационный уровень занятиями шахматами у участников образовательного процесса | Проект не может быть реализован в полной мере | Повышение уровня мотивации у участников образовательного процесса | Березка Т.Г. | Поиск системы эффективного формирования уровня мотивации «в действии» |
| 3 | Несвоевременная закупка оборудования для ДОО | Низкий уровень оснащенности помещений для организации обучения детей игре в шахматы | Восполнение потребности за счет внутренних резервов ДОО | Филиппенко С.К. | Сокращение сроков выполнения работ за счет оптимизации внутренних ресурсов ДОО |
| 4. | Невостребованность услуги спортивных секций среди родителей детей в возрасте до 5 лет до 7 лет | Срыв сроков начала работы спортивных секций | Проведение дополнительной разъяснительной работы среди общественности | Чепурина О.В. | Проведение дополнительных PR-акций и консультационных мероприятий |

## 5. Команда проекта

| № п/п | ФИО, должность и основное место работы | Ранг в области проектного управления | Роль в проекте/выполняемые в проекте работы | Основание участия в проекте |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Гричаникова Ирина Александровна**, руководитель управления образования администрации г. Белгорода | | **Куратор проекта** | |
| 2 | **Березка Татьяна Геннадьевна**, заместитель руководителя управления образования – начальник отдела дошкольного образования управления образования администрации г. Белгорода | | **Руководитель проекта (Р)** | |
| 3 | **Москалева Наталья Александровна**, ведущий специалист отдела дошкольного образования управления образования администрации г. Белгорода | | **Администратор проекта (Р)** | |
| 4 | **Чепурина Ольга Владимировна**, главный специалист отдела дошкольного образования управления образования администрации г. Белгорода | | **Оператор мониторинга (Р)** | |
| 5 | **Филиппенко Светлана Константиновна**, заместитель начальника отдела дошкольного образования управления образования администрации г. Белгорода | | **Член рабочей группы** (Р) | |
| 6 | **Студенникова Ольга Александровна**, старший методист отдела организационно-методической работы МБУ НМИЦ | | **Член рабочей группы** (Р) | |
| 7 | **Ивукина Ирина Владимировна**, старший методист отдела организационно-методической работы МБУ НМИЦ | | **Член рабочей группы** (Р) | |

## 6. Планирование коммуникаций

| № п/п | Какая информация передается | Кто передает информацию | Кому передается информация | Когда передает информацию | Как передается информация |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Статус проекта | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | Еженедельно (понедельник) | Электронная почта |
| 2. | Обмен информацией о текущем состоянии проекта | Администратор проекта | Участникам проекта | Еженедельно (пятница) | Телефонная связь, электронная почта |
| 3. | Документы и информация по проекту | Ответственный по направлению | Администратору проекта и адресатам | Не позже сроков плана-графика | Электронная почта |
| 4. | О выполнении контрольной точки | Администратор проекта | Руководителю проекта, оператору мониторинга | Не позже дня контрольного события по плану управления | Электронная почта |
| 5. | Отчет о выполнении блока работ | Администратор проекта | Группе управления, оператору мониторинга | Согласно сроков плана управления | Письменный отчет, электронная почта |
| 6. | Ведомость изменений | Администратор проекта | Группе управления, оператору мониторинга | По поручению руководителя проекта | Письменный отчет, электронная почта |
| 7. | Мониторинг реализации проекта | Оператор мониторинга | В проектный офис | В день поступления информации | АИС «Проектное управление» |
| 8. | Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту | Администратор проекта, ответственное лицо по направлению | Руководителю проекта | В день поступления информации | Телефонная связь |
| 9. | Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту | Руководитель проекта | Куратору | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |
| 10. | Информация о неустранимом отклонении по проекту | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | В день поступления информации | Совещание |
| 11. | Обмен опытом, текущие вопросы | Руководитель проекта | Рабочей группе и приглашенным | Не реже 1 раз в квартал | Совещание |
| 12. | Приглашения на совещания | Администратор проекта | Участникам совещания | В день поступления информации | Телефонная связь, электронная почта |
| 13. | Передача поручений, протоколов, документов | Администратор проекта | Адресатам | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |
| 14. | Подведение итогов | Руководитель проекта | Куратору | По окончании проекта | Совещание |

## 7. Заинтересованные лица, инвесторы

| **Заинтересованное лицо, инвестор** | **Должность,<br>контактные данные** |
|---|---|
| Для юридических лиц:<br>Роль в проекте (инвестор):<br>Название организации: «_____»<br><br>Телефон:<br>Адрес:<br>E-mail: | Фамилия имя отчество<br>должность руководителя организации.<br><br>Телефон:<br>E-mail: |
| Для физических лиц:<br>Роль в проекте (инвестор):<br><br>Фамилия имя отчество<br>Адрес: | Должность по основному месту работы<br><br><br>Телефон:<br>E-mail: |