«Дорожная карта» по проекту «Дети в приоритете»
по направлению «Создание доброжелательного пространства»

Код	Название мероприятий	Результативность	Сроки		ФИО исполнителя	ФИО участников
			Начало	Окончание		
1.	**Нормативно-правовое обеспечение деятельности региональной ресурсной площадки по направлению «Создание доброжелательного пространства»**		**05.03.20**			
1.1.	Разработка положения о деятельности ресурсной площадки «Создание доброжелательного пространства»	Положение	05.03.20	15.03.20	Руководители ДОО – ресурсных площадок	-
1.2.	Организации деятельности ресурсной площадки (утверждение положения о ресурсной площадке; определение персонального состава участников ресурсной площадки)	Приказы по ДОО	15.03.20	31.03.20	Руководители ДОО – ресурсных площадок	-
1.3.	Определение и утверждение состава лидерской команды ДОО					
1.4.	Издание приказа по ДОО «О подготовке и организации проведения коуч-сессии по насыщению среды элементами доброжелательного пространства»	Приказы по ДОО	27.04.20	30.05.21	Руководители ДОО – ресурсных площадок	-
1.5	Издание приказа по ДОО «О подготовке и организации проведения коуч-сессии по обеспечению информационной и интерактивной открытости ДОО»	Приказы по ДОО	24.08.20	01.09.20	Руководители ДОО – ресурсных площадок	-
1.6	Издание приказа по ДОО «О подготовке и организации проведения коуч-сессии по созданию образовательных холлов в ДОО»	Приказы по ДОО	18.01.21	29.01.21	Руководители ДОО – ресурсных площадок	-

1.7	Издание приказа по ДОО «О подготовке и организации проведения коуч-сессии по созданию «виртуальных гостиных» в ДОО»	Приказы по ДОО	25.05.20	30.05.20	Руководители ДОО – ресурсных площадок	-
2.	**Организационно-методическое сопровождение деятельности региональной ресурсной площадки по направлению «Создание доброжелательного пространства»**		**03.03.20**	**02.12.21**	Аргунова Н.Н., координатор тематического направления	
2.1	Участие в презентационной защите «дорожной карты» ресурсных площадок по направлению «Создание доброжелательного пространства»	«дорожная карта»	03.03.20	04.03.20	Аргунова Н.Н., координатор тематического направления	Руководители ДОО – ресурсных площадок
2.2	Разработка перфокарты для отчета о реализации мероприятий «дорожной карты» ресурсной площадки по направлению «Создание доброжелательного пространства»	Перфокарта отчета	04.03.20	12.03.20	Аргунова Н.Н., координатор тематического направления	-
2.3	Разработка порядка (алгоритма) организации и проведения коуч-сессий по созданию доброжелательного пространства	Порядок организации и проведения коуч-сессий	01.04.20	24.04.20	Аргунова Н.Н., координатор тематического направления	Руководители ДОО – ресурсных площадок
2.4	Разработка графиков и программ проведения коуч-сессий		27.04.20	30.05.21	Аргунова Н.Н., координатор тематического направления	
2.4.1	Разработка графика и программы проведения ресурсными площадками коуч-сессий по насыщению среды элементами доброжелательного пространства;	График и программа мероприятия	27.04.20	30.04.20	Аргунова Н.Н., координатор тематического направления	Руководители ДОО – ресурсных площадок
2.4.2	Разработка графика и программы проведения ресурсными площадками коуч-сессий по повышению имиджа работников сферы дошкольного образования, обеспечению информационной и интерактивной открытости ДОО	График и программа мероприятия	24.08.20	01.09.20	Аргунова Н.Н., координатор тематического направления	Руководители ДОО – ресурсных площадок

2.4.3	Разработка графика и программы проведения ресурсными площадками коуч-сессий по созданию образовательных холлов в ДОО	График и программа мероприятия	18.01.21	29.01.21	Аргунова Н.Н., координатор тематического направления	Руководители ДОО – ресурсных площадок
2.4.4	Разработка графика и программы проведения ресурсными площадками коуч-сессий по созданию «виртуальных гостиных»	График и программа мероприятия	28.05.21	30.05.21	Аргунова Н.Н., координатор тематического направления	Руководители ДОО – ресурсных площадок
2.5	Разработка и направление в МОУО рекомендаций по насыщению развивающей предметно-пространственной среды элементами «доброжелательного пространства» (постеры детских достижений, релаксационные зоны, образовательные центры на территории ДОО и другое)	Информационное письмо в МОУО, рекомендации	02.03.20	31.03.20	Аргунова Н.Н., координатор тематического направления	Руководители ДОО – ресурсных площадок
2.6	Разработка и направление в МОУО рекомендаций о повышении имиджа работников сферы дошкольного образования, обеспечению информационной открытости ДОО	Информационное письмо в МОУО, рекомендации	17.08.20	31.08.20	Аргунова Н.Н., координатор тематического направления	Руководители ДОО – ресурсных площадок
2.7	Разработка и направление в МОУО концепции создания образовательных холлов в ДОО	Концепция, информационное письмо в МОУО	11.01.21	29.01.21	Аргунова Н.Н., координатор тематического направления	Руководители ДОО – ресурсных площадок
2.8	Разработка шаблона «виртуальной гостиной»	Шаблон «виртуальной гостиной»	01.06.21	25.06.21	Аргунова Н.Н., координатор тематического направления	Руководители ДОО – ресурсных площадок
2.9	Презентация успешных практик по направлению «Создание доброжелательного пространства» в рамках Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании» в 2020 году	Описание успешных практик	01.10.20	02.12.20	Аргунова Н.Н., координатор тематического направления	Руководители ДОО – ресурсных площадок

2.10	Презентация успешных практик по направлению «Создание доброжелательного пространства» в рамках Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании» в 2021 году	Описание успешных практик	01.10.21	02.12.21	Аргунова Н.Н., координатор тематического направления	Руководители ДОО – ресурсных площадок
3.	**Внедрение региональной модели «Дети в приоритете» деятельности ресурсной площадки по направлению «Создание доброжелательного пространства»**		**04.05.20**	**13.11.21**	Аргунова Н.Н., координатор тематического направления	
3.1	Проведение коуч-сессий с педагогами ДОО по направлению «Создание доброжелательного пространства»		04.05.20	30.05.21		
3.1.1	Проведение коуч-сессий по насыщению среды элементами доброжелательного пространства для педагогов ДОО	фотоотчет методические материалы, памятки, буклеты для педагогов и родителей	04.05.20	29.05.20	Руководители ДОО – ресурсных площадок	Аргунова Н.Н., координатор тематического направления
3.1.2	Проведение коуч-сессий по повышению имиджа работников сферы дошкольного образования, обеспечению информационной и интерактивной открытости ДОО	фотоотчет, методические материалы	02.09.20	30.09.20	Руководители ДОО – ресурсных площадок	Аргунова Н.Н., координатор тематического направления
3.1.3	Проведение коуч-сессий по созданию образовательных холлов в ДОО	фотоотчет, методические материалы, памятки, буклеты для педагогов и родителей	01.02.21	26.02.21	Руководители ДОО – ресурсных площадок	Аргунова Н.Н., координатор тематического направления
3.1.4	Проведение коуч-сессий по созданию «виртуальных гостиных» в ДОО	фотоотчет, методические материалы, памятки, буклеты для педагогов	28.05.21	30.05.21	Руководители ДОО – ресурсных площадок	Аргунова Н.Н., координатор тематического направления
3.2	Консультативно-методическое сопровождение ДОО по созданию доброжелательного пространства		04.05.20	09.10.21		

3.2.1	Консультативно-методическое сопровождение ДОО по оформлению «постеров» личностных и творческих достижений детей (консультирование педагогов и лидерских команд, мониторинг качества выполнения)	Доброжелательная среда	04.05.20	15.06.20	Руководители ДОО – ресурсных площадок	Специалисты 22 МОУО
3.2.2	Консультативно-методическое сопровождение ДОО по созданию образовательных центров на территории ДОО (консультирование педагогов и лидерских команд, мониторинг качества выполнения)	Доброжелательная среда	01.06.20	01.07.20	Руководители ДОО – ресурсных площадок	Специалисты 22 МОУО
3.2.3	Консультативно-методическое сопровождение ДОО по оборудованию центров релаксации, уголков уюта и уединения (консультирование педагогов и лидерских команд, мониторинг качества выполнения)	Доброжелательная среда	01.07.20	10.08.20	Руководители ДОО – ресурсных площадок	Специалисты 22 МОУО
3.2.4	Консультативно-методическое сопровождение ДОО по созданию образовательных холлов (консультирование педагогов и лидерских команд, мониторинг качества выполнения)	Доброжелательная среда	01.02.21	26.03.21	Руководители ДОО – ресурсных площадок	Специалисты 22 МОУО
3.2.5	Консультативно-методическое сопровождение ДОО по созданию образовательных центров на территории ДОО в 2021 году (консультирование педагогов и лидерских команд, мониторинг качества выполнения)	Доброжелательная среда	01.06.21	01.07.21	Руководители ДОО – ресурсных площадок	Специалисты 22 МОУО

3.2.6	Консультативно-методическое сопровождение ДОО по проведению ежегодных праздничных мероприятий, посвященных Дню дошкольного работника в 2020 году (консультирование педагогов и лидерских команд, мониторинг качества выполнения)	Доброжелательная среда	01.09.20	09.10.20	Руководители ДОО – ресурсных площадок	Специалисты 22 МОУО
3.2.7	Консультативно-методическое сопровождение ДОО по созданию в социальных сетях профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов (индивидуальное консультирование, мониторинг качества выполнения)	Сводная аналитическая информация, реестр ссылок на профессиональные страницы	01.10.20	01.11.20	Руководители ДОО – ресурсных площадок	Специалисты 22 МОУО
3.2.8	Консультативно-методическое сопровождение ДОО по созданию на официальный сайтах ДОО «виртуальных гостиных» (консультирование педагогов и лидерских команд, мониторинг качества выполнения)	Доброжелательная среда	28.06.21	30.07.21	Руководители ДОО – ресурсных площадок	Специалисты 22 МОУО
3.2.9	Консультативно-методическое сопровождение ДОО по проведению ежегодных праздничных мероприятий, посвященных Дню дошкольного работника в 2021 году (консультирование педагогов и лидерских команд, мониторинг качества выполнения)	Доброжелательная среда	01.09.21	05.10.21	Руководители ДОО – ресурсных площадок	Специалисты 22 МОУО
4.	**Аналитическое сопровождение деятельности региональной ресурсной площадки по направлению «Создание доброжелательного пространства»**					

4.1	Разработка рекомендаций по заполнению отчета о реализации мероприятий «дорожной карты» ресурсной площадкой по направлению «Создание доброжелательного пространства» (на основе созданной перфокарты)	Рекомендации	22.06.20	01.07..20	Аргунова Н.Н., координатор тематического направления	-
4.2	Анализ результативности создания доброжелательной среды в ДОО и эффективности ее использования детьми					
4.2.1	Анализ результативности создания «постеров» личностных и творческих достижений детей и эффективности ее использования детьми	Сводная информация на основе чек-листов	08.06.20	15.06.20	Руководители ДОО – ресурсных площадок	Специалисты 22 МОУО
4.2.2	Анализ результативности создания образовательных центров на территории ДОУ в 2020 году и эффективности ее использования детьми	Сводная информация на основе чек-листов	05.06.20	01.07.20	Руководители ДОО – ресурсных площадок	Специалисты 22 МОУО
4.2.3	Анализ результативности создания центров релаксации, уголков уюта и уединения и эффективности ее использования детьми	Сводная информация на основе чек-листов	03.08.20	10.08.20	Руководители ДОО – ресурсных площадок	Специалисты 22 МОУО
4.2.4	Анализ результативности создания образовательных холлов и эффективности ее использования детьми	Сводная информация на основе чек-листов	22.03.21	26.03.21	Руководители ДОО – ресурсных площадок	Специалисты 22 МОУО
4.2.5	Анализ результативности создания образовательных центров на территории ДОУ в 2021 году и эффективности ее использования детьми	Сводная информация на основе чек-листов	25.06.21	01.07.21	Руководители ДОО – ресурсных площадок	Специалисты 22 МОУО
4.3	Заполнение отчета о реализации «дорожной карты» за 1 полугодие 2020 года	Аналитическая информация	01.07.20	15.07.20	Руководители ДОО – ресурсных площадок	Аргунова Н.Н., координатор тематического направления

4.4	Заполнение отчета о реализации «дорожной карты» за 2 полугодие 2020 года	Аналитическая информация	14.12.20	25.12.20	Руководители ДОО – ресурсных площадок	Аргунова Н.Н., координатор тематического направления
4.5	Заполнение отчета о реализации «дорожной карты» за 1 полугодие 2021 года	Аналитическая информация	01.07.21	15.07.21	Руководители ДОО – ресурсных площадок	Аргунова Н.Н., координатор тематического направления
4.6	Заполнение отчета о реализации «дорожной карты» за 2 полугодие 2021 года	Аналитическая информация	28.11.21	10.12.21	Руководители ДОО – ресурсных площадок	Аргунова Н.Н., координатор тематического направления
5.	**Информационное сопровождение реализации внедрения региональной модели ресурсной площадки по направлению «Создание доброжелательного пространства»**		**15.06.20**			
5.1	Подготовка и размещение информации на сайте департамента образования Белгородской области о проведении коуч-сессий по насыщению ДОО элементами доброжелательного пространства	Информация, фото-материалы	26.05.20	29.05.20	Руководители ДОО – ресурсных площадок	Захарова К.М.
5.2	Подготовка и размещение публикации в социальной сети о проведении коуч-сессий по насыщению ДОО элементами доброжелательного пространства	Информация, фото-материалы	26.05.20	29.05.20	Руководители ДОО – ресурсных площадок	Захарова К.М.
5.3	Организация размещения информации на официальных сайтах 10 муниципальных органов управления образованием о проведении муниципальных праздничных мероприятий, посвященных Дню дошкольного работника	Информация, фото-материалы	28.09.20	02.10.20	Руководители ДОО – ресурсных площадок	Захарова К.М.

5.4	Подготовка и размещение информации на сайте департамента образования Белгородской области о проведении муниципальных праздничных мероприятий, посвященных Дню дошкольного работника	Информация, фото-материалы	28.09.20	02.10.20	Руководители ДОО – ресурсных площадок	Захарова К.М.
5.5	Подготовка и размещение публикации в социальной сети области о проведении муниципальных праздничных мероприятий, посвященных Дню дошкольного работника	Информация, фото-материалы	28.09.20	02.10.20	Руководители ДОО – ресурсных площадок	Захарова К.М.
5.6	Подготовка и размещение информации на сайте департамента образования Белгородской области о проведении коуч-сессий по созданию в ДОО образовательных холлов	Информация, фото-материалы	15.02.21	18.02.21	Руководители ДОО – ресурсных площадок	Мандыбура Н.А.
5.7	Подготовка и размещение публикации в социальной сети области о проведении коуч-сессий по созданию в ДОО образовательных холлов	Информация, фото-материалы	15.02.21	18.02.21	Руководители ДОО – ресурсных площадок	Мандыбура Н.А.
5.8	Подготовка и размещение информации на сайте департамента образования Белгородской области о проведении коуч-сессий по созданию «виртуальных гостиных»	Информация, фото-материалы	25.06.21	28.06.21	Руководители ДОО – ресурсных площадок	Мандыбура Н.А.
5.9	Подготовка и размещение публикации в социальной сети области о проведении коуч-сессий по созданию «виртуальных гостиных»	Информация, фото-материалы	25.06.21	28.06.21	Руководители ДОО – ресурсных площадок	Мандыбура Н.А.
5.10	Организация размещения информации на официальных сайтах 22 муниципальных органов управления образованием о проведении муниципальных праздничных мероприятий, посвященных Дню дошкольного работника	Информация, фото-материалы	28.09.21	02.10.21	Руководители ДОО – ресурсных площадок	Захарова К.М.

5.11	Подготовка и размещение информации на сайте департамента образования Белгородской области о проведении муниципальных праздничных мероприятий, посвященных Дню дошкольного работника	Информация, фото-материалы	28.09.21	02.10.21	Руководители ДОО – ресурсных площадок	Захарова К.М.
5.12	Подготовка и размещение публикации в социальной сети области о проведении муниципальных праздничных мероприятий, посвященных Дню дошкольного работника	Информация, фото-материалы	28.09.21	02.10.21	Руководители ДОО – ресурсных площадок	Захарова К.М.